

E-PLANNACC

2562

▼

รอบ 6 เดือน

▼

ดูรายงาน

Export pdf

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

โครงการ		โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
ชื่อโครงการ	มิติ	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านใหม่	1	17	7	310,000.00	131,893.00	41.18	42.55
	2	25	21	0.00	0.00	84.00	100.00
	3	20	13	200,000.00	150,000.00	65.00	75.00
	4	14	10	0.00	0.00	71.43	100.00
รวม		76	51	510,000.00	281,893.00	67.11	55.27

E-PLANNACC

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิตที่ 1		มิตที่ 2		มิตที่ 3		มิตที่ 4		รวม 4 มิต	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
17	800,000.00	25	18,000.00	20	600,000.00	14	0.00	76	1,418,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิตที่ 1		มิตที่ 2		มิตที่ 3		มิตที่ 4		รวม 4 มิต	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
17	310,000.00	25	0.00	20	200,000.00	14	0.00	76	510,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

กิล

นางเบญจรัตน์

สำนักงานคลัง/เทศบาล

นางสาว

E-PLANNACC

มติที่ 1	800,000.00	310,000.00	131,893.00
มติที่ 2	18,000.00	0.00	0.00
มติที่ 3	600,000.00	200,000.00	150,000.00
มติที่ 4	0.00	0.00	0.00
รวม 4 มติ	1,418,000.00	510,000.00	281,893.00

" . "สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ" . "

" . "สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ" . "															
โครงการ ตั้งต้น		โครงการ ที่บันทึก		บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ		ไม่สามารถ ดำเนินการได้		ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น		ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ	
76		76		5		0		51		0		67.11		ปานกลาง	

E-PLANNACC

--

สำนักงาน ป.ป.ช. © 2020 สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-PLANNACC

2562

▼

รอบ 12 เดือน

▼

ดูรายงาน

Export pdf

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

ชื่อโครงการ		โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
ชื่อโครงการ	มิติ	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านใหม่	1	17	7	310,000.00	131,893.00	41.18	42.55
	2	25	21	0.00	0.00	84.00	100.00
	3	20	13	200,000.00	150,000.00	65.00	75.00
	4	14	10	0.00	0.00	71.43	100.00
รวม		76	51	510,000.00	281,893.00	67.11	55.27

โครงการ/แผน/ประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

ผลิตภัณฑ์ 1		ผลิตภัณฑ์ 2		ผลิตภัณฑ์ 3		ผลิตภัณฑ์ 4		รวม 4 ผลิตภัณฑ์	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
17	800,000.00	25	18,000.00	20	600,000.00	14	0.00	76	1,418,000.00

ସଂଖ୍ୟା ୪ ମିଶ୍ର

โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
17	310,000.00	25	0.00	20	200,000.00	14	0.00	76	510,000.00

ကုမ္ပဏီအသစ်တည်ထောင်

E-PLANNACC

มิติที่ 1	800,000.00	310,000.00	131,893.00
มิติที่ 2	18,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	600,000.00	200,000.00	150,000.00
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	1,418,000.00	510,000.00	281,893.00

" . "สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ" . "

". "สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ". "							
โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ที่บันทึก	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
76	76	5	0	51	0	67.11	ปานกลาง

E-PLANNACC

សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា