

# สำเนาฉบับ



## สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบล/แขวง บ้านใหม่ อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดย นางมะลิวัลย์ บางน้อมน้อย ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บจก.โชติมาก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๖๖ หมู่ ๗ ถนนเทศบาล ๑๔ โดยนายกำพล โชติมา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นม.๐๐๔๗๓๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด ๒๘x๔๘x๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๓๓,๑๒๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบ บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

### ข้อความเดิม

#### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง แบบ บีบ 1 img-921004449\_compressed.pdf จำนวน ๒๒ หน้า

๒.๒ รายการละเอียด สูตรการปรับราคา่างานก่อสร้าง (ค่า K) ค่า K.pdf จำนวน ๔ หน้า

๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา BOQ บีบอัด.pdf จำนวน



บริษัท โชติมาก่อสร้าง จำกัด



๖ หน้า

๒.๔ ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา img-202210736.pdf จำนวน ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

**แก้ไขใหม่เป็น**

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง แบบ บีบ 1 img-921004449\_compressed.pdf จำนวน ๒๒ หน้า

๒.๒ รายการละเอียด สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ค่า K.pdf จำนวน ๔ หน้า

๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา BOQ บีบอัด.pdf จำนวน ๖ หน้า

๒.๔ ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา img-202210736.pdf จำนวน ๒ หน้า

๒.๕ บันทึกรายการข้อความกองช่าง ที่ นม.๕๒๗๘๕/๓๕๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ หน้า

๒.๖ แบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางมะลิวัลย์ บางนันทน้อย)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายกำพล โชติมา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภุชพงค์ บุญศรีรัตนะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายเรีงรบ บทสูงเนิน)

ปลัด
ผอ.กองคลัง
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่/พิมพ์





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ที่ นม.๕๒๗๘๕/ ๓๕๓

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมแบบแปลนข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

## เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ๑๐๙๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด ๒๘x๔๘x๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย บริษัท โชติมาก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ งบประมาณโครงการเป็นจำนวนเงิน งบประมาณค่าก่อสร้าง ๓,๓๓๓,๑๒๐.-บาท (-สามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) นั้น

## ข้อเท็จจริง

โครงการดังกล่าวผู้รับจ้างแจ้งหนังสือเข้ามา และได้มีการประชุมหารือแนวทางการทำงาน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด ๒๘x๔๘x๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมองเห็นชอบให้เพิ่มเติมแบบแปลนข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ สรุพบว่า เนื่องจากมิได้กำหนดไว้ในแบบรูปรายการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พร้อมนี้ กองช่าง จึงแจ้งขอเสนอเพิ่มเติมแบบแปลนข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ (ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ แผ่น เพื่อประกอบเพิ่มเติมใน (รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลบ้านใหม่กำหนดให้ครบถ้วน) ตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด ๒๘x๔๘x๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๖ ให้ถูกต้อง โดยไม่มีเพิ่ม ลด วงเงินงบประมาณ ของโครงการก่อสร้างดังกล่าว และทางราชการไม่เสียประโยชน์ (ปรากฏตามแบบแปลนที่แนบท้าย)

## ข้อกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/สัญญา

ระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

หมวด ๕ การทำสัญญาและหลักประกัน

-ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗

หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

-ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

-ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงิน

ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ตามสัญญา/...

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
รับที่ 522 / 66
วันที่ 17 / 3 / 2566
เวลา 16.00 น.





ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคที่รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติ

ตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณี เช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อพิจารณา

เนื่องจากโครงการก่อสร้างดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความเห็นชอบให้เพิ่มเติมแบบแปลนข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ของโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด ๒๕x๔๘x๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และทางราชการไม่เสียประโยชน์ (ปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ  
(นายเรีงรบ บทสูงเนิน)

ลงชื่อ...จำเอก.....กรรมการ ฯ  
(ธณัช สังข์แก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ  
(นางภคภัทร เดชชาติธนาคุณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ  
(นายพงษ์พันธ์ ภูจินดา)

(นายสิริกิจ ขวัญธรรม)  
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่



