



สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบล/แขวง บ้านใหม่ อำเภอ/เขต เมือง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดย นางมะลิวัลย์ บางนุ่นน้อย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มาลมิตร คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๐๖/๔ ถนนป๋อทรงชัย ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นายเลิศชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นม.๐๐๐๐๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๒๒๑๑๔ บริเวณถนนมิตรภาพ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สิ้นสุดถนนเลียบรินศร แยกทางรถไฟ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ ระยะทาง ๔๒๕ เมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๓,๓๘๒,๗๐๓.๙๐ บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามบาทเก้าสิบสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้ว นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีเดบิตออกเหลือสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วัน ละ ๑๔,๙๖๒.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๒๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีเดบิตออกเหลือสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะใช้อธิปไตยออกเหลือสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก) แต่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งชื่อเรียกชื่อไปยังผู้รับจ้างแล้วแต่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันออกเหลือสัญญาได้อีกด้วย



Handwritten signature in blue ink.

๓๐

แบบฟอร์มใบเบิก

หากบุคคลผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จจดตงกำหนดไว้ในใบเสร็จเบิกเบิกเงินและให้ผู้จ้าง
ยืมเงินได้พบเอกสารหลักฐานผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้จ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนวัน ละ ๘,๕๐๐ บาท
(และผู้รับจ้างมีสิทธิอุทธรณ์หากพบการทุจริต) และจะออกใบแจ้งจ่ายใบเบิกค่าจ้างตามจำนวนเงินในใบเสร็จเบิกเบิกเงิน
ควมคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๒๐๐๐ บาท นับแต่ตั้งแต่วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่
ผู้จ้างไปตรวจจ่ายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจึงจะออกจ่ายนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้จ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น
จากการทำงานที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วหากว่าค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ออกด้วย

ในระหว่างที่ผู้จ้างยังมีใบเบิกออกออกสัญญาสัญญานั้น หากพบว่าผู้จ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่
สามารถปฏิบัติตามสัญญาสัญญาต่อไปได้ ผู้จ้างจะใช้สิทธิเรียกหลักฐานและใช้สิทธิติดตามข้อ ๑๘ ที่ได้ และถ้าผู้จ้าง
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับและผู้จ้างมีสิทธิที่จะปรับ
ผู้รับจ้างจนถึงวันเลิกสัญญาได้โดยอัตโนมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางมะลิวัลย์ งามเมือง)



(ลงชื่อ).....

(นายเลิศชัย นามวิชัยศิริกุล)

[Handwritten signature]

(ลงชื่อ).....

(นายเจริญรบ บพสูงเนิน)

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ กกลัทธิยะ)

นางอม