



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบล/แขวง บ้านใหม่ อำเภอ/เขต เมือง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดย นางมะลิวัลย์ บางน้อมน้อย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอสเอส. คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕๕/๗๐ หมู่ ๒ ตำบล/แขวง ตลาด อำเภอ/เขต เมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายภวัต จูสูงเนิน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๔๑๒๐๔๘๘๐๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ แทนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายน้อย ดุมใหม่ เชื่อมต่อหน้าเดิมหน้าซอย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ตาม สัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ข้อความเดิม

- ๒.๑ แบบรูป จำนวน ๗ หน้า
- ๒.๒ ร่างขอบเขตของงานฯ จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ หน้า
- ๒.๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๕ รายการละเอียดรายการปรับราคากางานก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน ๕ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญา
ฉบับนี้ และในการตีเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

- ๒.๑ แบบรูป จำนวน ๗ หน้า
- ๒.๒ ร่างขอบเขตของงานฯ จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ หน้า
- ๒.๔ ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา.pdf จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๕ รายการละเอียด สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน ๕ หน้า
- ๒.๖ แบบรูป จำนวน ๑ หน้า
- ๒.๗ ตารางเปรียบเทียบต้นทุนปริมาณงานก่อสร้างจำนวน ๒ หน้า
- ๒.๘ บันทึกข้อความรายงานอนุมัติ ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน จำนวน ๔ หน้า

ความได้ในการเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ข้อความในสัญญา
นี้บังคับ และในการตีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางมะลิวัลย์ บงนันทน้อย)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

S.P.SS.CONSTRUCTION (นายกวัด ฐิติสุนเนน)
LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....

(นายเรีงรบ บุทสูงเนิน)

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ กกลั่นเพียร)