



สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบล/แขวง บ้านใหม่ อำเภอ/เขต เมือง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดย นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ หัวหน้าส่วนจำกัด อนุรักษ์ทรัพยากรก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด นครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๙ ถนนจันทร์ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย นายณัฐภัทร จังพิชาภิวัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนาม ผู้กึ่งนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๑๒๐๒๐๑๔๓๖ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มอบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านโน้ออมถึงเลยคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธี เฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ข้อความเดิม

- ๒.๑ แบบรูป.pdf จำนวน ๗ หน้า
- ๒.๒ รายการละเอียด สูตรการปรับราคาต่างงานก่อสร้าง (ค่า K)จำนวน ๕ หน้า
- ๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในการนี้ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แบบรูป จำนวน ๑ หน้า

๒.๒ บันทึกข้อความรายงานของอนุมัติแก้ไขรายละเอียดตามแบบรูปรายการฯ

จำนวน ๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....

(นางมะลิวัลย์ บงกชมน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลบางนา

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐภัทร จิงพิชาญญิษฐ์)

(ลงชื่อ).....

(นายเรีงรบบ บทสูงเนิน)

(ลงชื่อ).....

(ว่าที่ร้อยตรีวิช ศรูโลกกรวด)

พยาน